

WBS	Task Name	Duration	План на задачите																																							
			Oct '10	18 Oct '10	25 Oct '10	01 Nov '10	08 Nov '10	15 Nov '10	22 Nov '10	29 Nov '10	06 Dec																															
			T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S
1	ОБРАБОТКА РЕГИСТРАЦИИ И ПОКАНИ	37 days?	[Gantt bar with dependencies and labels ДЗ]																																							
1.1	Регистрационни форми	37 days	[Gantt bar]																																							
1.1.3	Попълване	25 days	[Gantt bar]																																							
1.1.5	Изготвяне на извлечения	3 days	[Gantt bar]																																							
1.2	Покани	33 days?	[Gantt bar]																																							
1.2.3	Разпространение	29 days	[Gantt bar]																																							
2	РЕГИСТРАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪБИТИЕТО	42 days?	[Gantt bar with label СтК,СК]																																							
2.1	Софтуер за регистрация	33 days	[Gantt bar]																																							
2.2	Обезпечаване	42 days?	[Gantt bar]																																							
2.2.1	Компютърни мрежи	33 days	[Gantt bar]																																							
2.2.3	ПОС терминали	33 days	[Gantt bar]																																							
2.2.4	Работни места	33 days	[Gantt bar]																																							
2.2.5	Каси	33 days	[Gantt bar]																																							
2.2.6	Обучение	5 days	[Gantt bar]																																							
2.2.7	Инсталации	4 days	[Gantt bar]																																							
3	ПОСРЕЩАНЕ НА ГОСТИ	53 days	[Gantt bar with label НИМ]																																							
3.1	Welcome desk на летището	45 days	[Gantt bar]																																							
3.1.1	Сформиране на работна група Л	35 days	[Gantt bar]																																							
3.1.3	Спецификация	3 days	[Gantt bar]																																							
3.1.4	Дефиниране на работата	3 days	[Gantt bar]																																							
3.1.5	Инструкция на персонала	4 days	[Gantt bar]																																							
3.1.6	Инсталиране на летището	3 days	[Gantt bar]																																							
3.2	VIP летище	40 days	[Gantt bar]																																							
3.2.1	Организация по ползване на терминала	3 days	[Gantt bar]																																							
3.2.2	Изработка на протокол	34 days	[Gantt bar]																																							
3.2.3	Логистика	7 days	[Gantt bar]																																							
3.3	Посрещане и настаняване	6 days	[Gantt bar]																																							
4	ПРОГРАМИ СЪПРУГИ/ЕКСКАУРСИ	37 days	[Gantt bar with label ВК,СвА]																																							
4.1	Програма Съпруги	36 days	[Gantt bar]																																							
4.1.2	Уточняване	3 days	[Gantt bar]																																							
4.1.3	Финализиране	2 days	[Gantt bar]																																							
5	ЛОГО	35 days?	[Gantt bar with label КаХ, ИпА]																																							
5.3	Финализиране	33 days	[Gantt bar]																																							
6	ПОДАРЪЦИ	38 days	[Gantt bar with label НаМ]																																							
6.2	Утвърждаване на списъка и доставчиците	21 days	[Gantt bar]																																							
6.3	Закупуване	3 days	[Gantt bar]																																							
7	СЦЕНАРИИ	43 days	[Gantt bar with label АнД]																																							

